

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2026 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2026  
Periodo 01.07.2026 al 30.09.2026  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 07-10-2026 10:02:29 -05:00



Firmado digitalmente por  
MOY GALARZA Gilbert  
Alejandro FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 07-10-2026 15:42:59 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2026 - UE 02**

**Reporte: Tercer Trimestre 2026**

**Periodo: 01.07.2026 al 30.09.2026**

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2026 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2026  
Periodo 01.04.2026 al 30.06.2026  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
VERA BARRIGA Pedro Luis  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 07-07-2026 12:23:09 -05:00



Firmado digitalmente por  
MOY GALARZA Gilbert  
Alejandro FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 16-07-2026 17:54:46 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2026 - UE 02**

**Reporte: Segundo Trimestre 2026**

**Periodo: 01.04.2026 al 30.06.2026**

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2026 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2026  
Periodo 01.01.2026 al 31.03.2026  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
TARAZONA FRANCO Jenny  
Miluska FAU 20131378972  
hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 20-04-2026 11:17:26 -05:00



Firmado digitalmente por  
VERA BARRIGA Pedro Luis  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 17-04-2026 17:41:36 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2026 - UE 02**

**Reporte: Primer Trimestre 2026**

**Periodo: 01.01.2026 al 31.03.2026**

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
COLLADO PEREYRA Cesar  
Antonio FAU 20603348541  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 11-04-2026 11:18:56 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2025  
Periodo 01.10.2025 al 31.12.2025  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2025 - UE 02**

**Reporte: Cuarto Trimestre 2025**

**Periodo: 01.10.2025 al 31.12.2025**

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 02**

**Reporte: Tercer Trimestre 2025**

**Periodo: 01.07.2025 al 30.09.2025**

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato              | Obra                                              | N° Resolución                                | Fecha                              | Monto        | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | Construcción de la edificación de la GRC Apurímac | Adenda N°12 (Memorando N°02230-2025-CG/SCES) | 16/07/25 (Efectividad al 07/11/24) | S/38,130.24  | <b>Evento Compensable N°5:</b><br>Desplazamiento de la Ruta crítica asociada a la ejecución de pruebas eléctricas y mecánicas con energía definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | Construcción de la edificación de la GRC Apurímac | Adenda N°12 (Memorando N°02230-2025-CG/SCES) | 16/07/25 (Efectividad al 07/11/24) | S/176,305.17 | <b>Deductivo de Obra N°3:</b><br>Duplicidad de Partida: 04.04.08.01.01 correspondiente a la especialidad de Instalaciones Sanitarias, denominado: <i>“Electrobomba horizontal contra incendios de 400 GPM/ADT=78m/POT=43HP, UL/FM, tablero de control listado, mano vacuómetro, manómetro, válvula de alivio y otros accesorios”</i> considerada por duplicado en el metrado del presupuesto contractual. |



Firmado digitalmente por  
COLLADO PEREYRA Cesar  
Antonio FAU 20603348541  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 03-10-2025 18:29:35 -05:00



Firmado digitalmente por  
BAZAN SOLANO Carlos  
Alberto FAU 20603348541  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 03-10-2025 18:57:45 -05:00



Firmado digitalmente por  
LENKEY RAMOS Carolina  
Gizella FAU 20603348541  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 03-10-2025 19:07:45 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2025  
Periodo: 01.07.2025 al 30.09.2025  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 15-10-2025 15:16:50 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2025  
Periodo 01.04.2025 al 30.06.2025  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025 - UE 02**

**Reporte: Segundo Trimestre 2025**

**Periodo: 01.04.2025 al 30.06.2025**

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2025  
Periodo 01.01.2025 al 31.03.2025  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 02**

**Reporte: Primer Trimestre 2025**

**Periodo: 01.01.2025 al 31.03.2025**

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| <b>N° Contrato</b>      | <b>Obra</b>  | <b>N° Resolución</b> | <b>Fecha</b> | <b>Monto</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°041-2024-CG-UE002/BID | GRC Arequipa | Adenda N°6           | 29/01/2025   | S/18,704.50  | <b>Evento Compensable N°1:</b><br>Mortero de Reparación<br>Estructural<br><b>Evento compensable N°02:</b><br>Contrapiso de Nivelación en<br>Tercer Nivel |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2024  
Periodo 01.10.2024 al 31.12.2024  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 02**

**Reporte: Cuarto Trimestre 2024**

**Periodo: 01.10.2024 al 31.12.2024**

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| <b>N° Contrato</b>       | <b>Obra</b>            | <b>N° Resolución</b>                                        | <b>Fecha</b>                               | <b>Monto</b> | <b>Concepto</b>                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | GRC Apurímac           | Adenda N°6<br>(Memorando<br>N°003539-2024-<br>CG/GRECE)     | 28/11/24<br>(Efectividad al<br>15/11/24)   | S/147,668.96 | <b>Evento Compensable N°1:</b> Sobre<br>excavaciones, movimiento de<br>Tierras y encofrado posterior de<br>Muros de sótano |
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | GRC Apurímac           | Adenda N°7<br>(Memorando<br>N°006513-2024-<br>CG/SCES)      | 18/12/24<br>(Efectividad al<br>30/11/24)   | S/25,111.57  | <b>Evento Compensable N°2:</b><br>Trabajos realizados en refuerzos<br>estructurales en muros de<br>albañilería.            |
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | GRC Apurímac           | Adenda N°9<br>(Memorando<br>N°000072-2025-<br>CG/UE002_UAL) | 25/02/25<br>(Efectividad al<br>17/12/24)   | S/5,112.60   | <b>Evento Compensable N°3:</b><br>Definición de ejes del proyecto y<br>reconocimiento por convulsión<br>social             |
| N° 018-2024-CG-UE002/BID | GRC Apurímac           | Adenda N°10<br>(Memorando<br>N°001051-2025-<br>CG/SCES)     | 24/04/2025<br>(Efectividad al<br>23/12/24) | S/722,859.68 | <b>Variación N°3:</b> Sistema de Media<br>Tensión                                                                          |
| N° 042-2024-CG-UE002/BID | Archivo<br>Central CGR | Adenda N°05                                                 | 12/11/2024                                 | S/ 2,173.31  | Implementar la puerta cortafuego<br>para el acceso al ambiente al micro<br>archivo                                         |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2024  
Periodo 01.07.2024 al 30.09.2024  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 02**

**Reporte: Tercer Trimestre 2024**

**Periodo: 01.07.2024 al 30.09.2024**

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                                             | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2024  
Periodo 01.04.2024 al 30.06.2024  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2024  
Periodo 01.01.2024 al 31.03.2024  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2023  
Periodo 01.10.2023 al 31.12.2023  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

| N° Contrato                                                                                              | Obra | Empresa Contratista | Fecha | Monto | Observaciones |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|---------------|
| No se han emitido informes de los montos por concepto de adicionales de obras, en el período de reporte. |      |                     |       |       |               |



Firmado digitalmente por  
LAZO PEREDA Janett Julie  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 09:14:10 -05:00



Firmado digitalmente por  
GUZMAN VALENZUELA Katya  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 09:46:36 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 12:45:15 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2023  
Periodo 01.04.2023 al 30.06.2023  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
GUZMAN VALENZUELA Katya  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2023  
Periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 11-04-2023 15:05:01 -05:00



Firmado digitalmente por  
VERA BARRIGA Pedro Luis  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 11-04-2023 15:45:32 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 12-04-2023 17:55:13 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2022  
Periodo 01.10.2022 al 31.12.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2022  
Periodo 01.07.2022 al 30.09.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2022  
Periodo 01.04.2022 al 30.06.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2022  
Periodo: 01.01.2022 al 31.03.2022  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2021  
Periodo: 01.10.2021 al 31.12.2021  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
MATTOS Giovanna FAU 2013137897  
hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2021  
Periodo 01.07.2021 al 30.09.2021  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2021  
Periodo 01.04.2021 al 30.06.2021  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2021  
Periodo: 01.01.2021 al 31.03.2021  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020**

Reporte: Cuarto Trimestre 2020  
 Periodo: 01.10.2020 al 31.12.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                      | Obra                                                         | N° Resolución                | Fecha      | Monto            | Concepto                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Carta N° 000178-2020-CG-DEGP | 29/10/2020 | S/. 35,854.10    | Variación N°04 por impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno presentado por el Contratista                                                                            |
|                                  |                                                              | Carta N° 000179-2020-CG-DEGP | 29/10/2020 | S/. 45,264.48    | Adicional de Obra N° 12 por Implementación y del Control Sanitario del Plan de Vigilancia, prevención y control de covid-19 durante la ejecución de la obra                               |
|                                  |                                                              | Carta N° 000181-2020-CG-PROY | 02/11/2020 | S/. 130,536.90   | Mayores gastos generales, generado por periodo de paralización covid-19 (16.03.2020 al 04.08.2020)                                                                                        |
|                                  |                                                              |                              |            | S/. 192,701.69 * | Mayores gastos generales por nuevos rendimientos a causa del covid-19                                                                                                                     |
|                                  |                                                              |                              |            | S/. 46,349.00    | Adicional por menores rendimientos a causa del covid-19                                                                                                                                   |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Carta N° 000195-2020-CG-DEGP | 23/11/2020 | S/. 113,256.40   | Reconocimiento de mayores gastos generales del periodo de paralización de la obra (desde el 16-03-2020 al 31-08-2020)                                                                     |
|                                  |                                                              |                              |            | S/. 69,488.97    | Mayores gastos generales por la ampliación excepcional de plazo y para la ejecución del saldo de la obra.                                                                                 |
|                                  |                                                              |                              |            | S/. 69,250.19    | Adicional de obra por menores rendimientos generados por la implementación de los protocolos del Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 (del 14.09.2020 al 23.12.2020) |
|                                  |                                                              | Carta N° 000231-2020-CG-DEGP | 23/12/2020 | S/. 18,467.05    | Adicional de obra (Variación N°04), por sistema de drenaje (sub dren) en el sótano                                                                                                        |
|                                  |                                                              | Carta N° 000232-2020-CG-DEGP | 23/12/2020 | S/. 12,313.09    | Adicional de obra (Variación N°05), por cambio de piso vinílico                                                                                                                           |
|                                  |                                                              |                              |            | -S/. 14,347.03   | Deductivo vinculante (Variación N°05), por cambio de piso vinílico                                                                                                                        |
|                                  |                                                              | Carta N° 000233-2020-CG-DEGP | 23/12/2020 | S/. 23,661.47    | Adicional de obra N°03 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable                                                                                             |
|                                  |                                                              |                              |            | -S/. 1,880.05    | Deductivo vinculante N°02 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable                                                                                          |

\* En proceso de notificación al contratista por parte de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos (órgano contratante) del reajuste de los mayores gastos generales correspondientes a la modificación de la ampliación de plazo N° 07 de la obra GRC Huancavelica, cuya suma asciende a S/ 156,914.22 inc IGV. (MEMORANDO N° 6462-2020-CG/ABAS del 22.12.2020).



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020**

Reporte: Tercer Trimestre 2020  
 Periodo: 01.07.2020 al 30.09.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                      | Obra                                                         | N° Resolución                | Fecha      | Monto          | Concepto                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Carta N° 000087-2020-CG-PROY | 23/06/2020 | -S/. 34,410.98 | Adicional N°01 por S/ 354,492.36 y Deductivo Vinculante N°01 por S/ 388,903.34, generado por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista. |
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Carta N° 000104-2020-CG-PROY | 29/07/2020 | S/. 11,222.45  | Adicional por implementación y acondicionamiento de ambientes de trabajo (Variación 05).                                                                                       |
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Pendiente de Adenda          | --         | S/. 35,854.10  | Adicional N°04 referente a la impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno (Memorando 3343-2020-CG/ABAS del 25.08.20).                                        |
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Carta N° 000116-2020-CG-PROY | 31/08/2020 | S/. 23,553.74  | Adicional N°06 por aprobación de evento compensable por el cambio de relleno con material de préstamo.                                                                         |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Carta N° 000120-2020-CG-PROY | 04/09/2020 | S/. 113,556.50 | Costos para implementación del Plan de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 y de las adecuaciones y adaptaciones a los ambientes de la obra.                    |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020**

Reporte: Segundo Trimestre 2020  
Periodo 01.04.2020 al 30.06.2020  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                      | Obra                                                         | N° Resolución       | Fecha     | Monto          | Concepto                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Pendiente de Adenda | Pendiente | -S/. 34,410.98 | Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista (Memorando 1523-2020-CG/ABAS del 28.05.20). |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020**

Reporte: Primer Trimestre 2020  
 Periodo: 01.01.2020 al 31.03.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                      | Obra                                                         | N° Resolución                                                 | Fecha      | Monto           | Concepto                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Pendiente                                                     |            | -S/. 34,410.98  | Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista                |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | 27.01.2020 | -S/. 256,886.95 | Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | 27.01.2020 | S/. 3,466.56    | Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista                                             |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019**

Reporte: Cuarto Trimestre 2019  
 Periodo: 01.10.2019 al 31.12.2019  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                      | Obra                                                         | N° Resolución | Fecha    | Monto           | Concepto                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica | Pendiente     | 22.11.19 | -S/. 39,360.46  | Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista                |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Pendiente     | 27.12.19 | -S/. 256,886.95 | Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista |
| Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho     | Pendiente     | 27.12.19 | S/. 3,466.56    | Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista                                             |



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019  
Período 01.07.2019 al 30.09.2019  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                       | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte |      |               |       |       |          |
|                                                                   |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019**

Reporte: Segundo Trimestre 2019

Periodo: 01.04.2019 al 30.06.2019

Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                       | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte |      |               |       |       |          |
|                                                                   |      |               |       |       |          |



  
63821

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019**

Reporte: Primer Trimestre 2019  
Periodo 01.01.2019 al 31.03.2019  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                       | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte |      |               |       |       |          |
|                                                                   |      |               |       |       |          |



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2025  
Periodo 01.10.2025 al 31.12.2025  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

| N° Contrato                                                                    | Obra | N° Resolución | Fecha | Monto | Concepto |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|-------|----------|
| No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte. |      |               |       |       |          |