

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto	Observaciones
No se han emitido informes de los montos por concepto de adicionales de obras, en el período de reporte.					



Firmado digitalmente por  
LAZO PEREDA Janett Julie  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 09:14:10 -05:00



Firmado digitalmente por  
GUZMAN VALENZUELA Katya  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 09:46:36 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-10-2023 12:45:15 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2023  
Periodo 01.04.2023 al 30.06.2023  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
GUZMAN VALENZUELA Katya  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2023  
Periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana  
Leonor FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 11-04-2023 15:05:01 -05:00



Firmado digitalmente por  
VERA BARRIGA Pedro Luis  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 11-04-2023 15:45:32 -05:00



Firmado digitalmente por  
LUNA TORRES Laura Mensia  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 12-04-2023 17:55:13 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2022  
Periodo: 01.10.2022 al 31.12.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2022  
Periodo 01.07.2022 al 30.09.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2022  
Periodo: 01.04.2022 al 30.06.2022  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2022  
Periodo: 01.01.2022 al 31.03.2022  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2021  
Periodo: 01.10.2021 al 31.12.2021  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					



Firmado digitalmente por  
ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
MATTOS Giovanna FAU 2013137897  
hard  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2021  
Periodo: 01.07.2021 al 30.09.2021  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2021  
Periodo: 01.04.2021 al 30.06.2021  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
<b>No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.</b>					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2021  
Periodo: 01.01.2021 al 31.03.2021  
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020**

Reporte: Cuarto Trimestre 2020  
 Periodo: 01.10.2020 al 31.12.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000178-2020-CG-DEGP	29/10/2020	S/. 35,854.10	Variación N°04 por impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno presentado por el Contratista
		Carta N° 000179-2020-CG-DEGP	29/10/2020	S/. 45,264.48	Adicional de Obra N° 12 por Implementación y del Control Sanitario del Plan de Vigilancia, prevención y control de covid-19 durante la ejecución de la obra
		Carta N° 000181-2020-CG-PROY	02/11/2020	S/. 130,536.90	Mayores gastos generales, generado por periodo de paralización covid-19 (16.03.2020 al 04.08.2020)
				S/. 192,701.69 *	Mayores gastos generales por nuevos rendimientos a causa del covid-19
		S/. 46,349.00	Adicional por menores rendimientos a causa del covid-19		
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Carta N° 000195-2020-CG-DEGP	23/11/2020	S/. 113,256.40	Reconocimiento de mayores gastos generales del periodo de paralización de la obra (desde el 16-03-2020 al 31-08-2020)
				S/. 69,488.97	Mayores gastos generales por la ampliación excepcional de plazo y para la ejecución del saldo de la obra.
				S/. 69,250.19	Adicional de obra por menores rendimientos generados por la implementación de los protocolos del Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 (del 14.09.2020 al 23.12.2020)
		Carta N° 000231-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 18,467.05	Adicional de obra (Variación N°04), por sistema de drenaje (sub dren) en el sótano
		Carta N° 000232-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 12,313.09	Adicional de obra (Variación N°05), por cambio de piso vinílico
				-S/. 14,347.03	Deductivo vinculante (Variación N°05), por cambio de piso vinílico
Carta N° 000233-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 23,661.47	Adicional de obra N°03 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable		
		-S/. 1,880.05	Deductivo vinculante N°02 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable		

\* En proceso de notificación al contratista por parte de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos (órgano contratante) del reajuste de los mayores gastos generales correspondientes a la modificación de la ampliación de plazo N° 07 de la obra GRC Huancavelica, cuya suma asciende a S/ 156,914.22 inc IGV. (MEMORANDO N° 6462-2020-CG/ABAS del 22.12.2020).



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020**

Reporte: Tercer Trimestre 2020  
 Periodo: 01.07.2020 al 30.09.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000087-2020-CG-PROY	23/06/2020	-S/. 34,410.98	Adicional N°01 por S/ 354,492.36 y Deductivo Vinculante N°01 por S/ 388,903.34, generado por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista.
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000104-2020-CG-PROY	29/07/2020	S/. 11,222.45	Adicional por implementación y acondicionamiento de ambientes de trabajo (Variación 05).
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente de Adenda	--	S/. 35,854.10	Adicional N°04 referente a la impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno (Memorando 3343-2020-CG/ABAS del 25.08.20).
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000116-2020-CG-PROY	31/08/2020	S/. 23,553.74	Adicional N°06 por aprobación de evento compensable por el cambio de relleno con material de préstamo.
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Carta N° 000120-2020-CG-PROY	04/09/2020	S/. 113,556.50	Costos para implementación del Plan de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 y de las adecuaciones y adaptaciones a los ambientes de la obra.



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020**

Reporte: Segundo Trimestre 2020  
Periodo: 01.04.2020 al 30.06.2020  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente de Adenda	Pendiente	-S/. 34,410.98	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista (Memorando 1523-2020-CG/ABAS del 28.05.20).



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020**

Reporte: Primer Trimestre 2020  
 Periodo: 01.01.2020 al 31.03.2020  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente		-S/. 34,410.98	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	27.01.2020	-S/. 256,886.95	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	27.01.2020	S/. 3,466.56	Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista



**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019**

Reporte: Cuarto Trimestre 2019  
 Periodo: 01.10.2019 al 31.12.2019  
 Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente	22.11.19	-S/. 39,360.46	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Pendiente	27.12.19	-S/. 256,886.95	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Pendiente	27.12.19	S/. 3,466.56	Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019  
Período: 01.07.2019 al 30.09.2019  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el período de reporte					




**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019**

Reporte: Segundo Trimestre 2019  
Periodo: 01.04.2019 al 30.06.2019  
Referencia:

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte					



  
63821

**CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019**

Reporte: Primer Trimestre 2019  
Periodo 01.01.2019 al 31.03.2019  
Referencia:

---

**Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra**

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte					

