

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto	Observaciones
No se han emitido liquidaciones finales de obras, en el período de reporte.					



Firmado digitalmente por
LAZO PEREDA Janett Julie
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:14:46 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:47:08 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 12:44:52 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2023
Periodo: 01.04.2023 al 30.06.2023
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2023
Periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:04:29 -05:00



Firmado digitalmente por
VERA BARRIGA Pedro Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:46:12 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-04-2023 17:54:31 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2022
Periodo: 01.10.2022 al 31.12.2022
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2022
Periodo: 01.07.2022 al 30.09.2022
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2022
Periodo: 01.04.2022 al 30.06.2022
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2022
Periodo: 01.01.2022 al 31.03.2022
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
<p>No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.</p>					



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2021
Periodo: 01.10.2021 al 31.12.2021
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2021
Periodo: 01.07.2021 al 30.09.2021
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2021
Periodo: 01.04.2021 al 30.06.2021
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2021
Periodo: 01.01.2021 al 31.03.2021
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.					



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020

Reporte: Cuarto Trimestre 2020
Periodo: 01.10.2020 al 31.12.2020
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
Contrato N°420-2015-CG	Ampliación, Mejoramiento de los Servicios de Control que brinda la Oficina Regional de Control de Cajamarca	T&T Arquitectos S.A.C.	En arbitraje interpuesto por el Contratista	Liquidación en arbitraje, Exp.: Exp. 2309-271-19 (Memorando 1058-2020-CG/PP del 12.11.2020).	La Entidad notificó al Contratista un saldo en su contra de S/ 241,630.57



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020

Reporte: Tercer Trimestre 2020
 Periodo: 01.07.2020 al 30.09.2020
 Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
Convenio N°0045-2017-CG/BID	Ejecución de la obra de Contraloría Regional Puerto Maldonado	Corporación Ejecutora de Obras S.A.C.	En controversia por parte del Contratista	Liquidación en arbitraje, Exp.: 2629-1-20 (Memorando 618-2020-CG/PP del 22.06.2020).	La Entidad notificó al Contratista un saldo en su contra de S/ 476,945.56.
Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	En controversia por parte del Contratista	Liquidación en conciliación decisoria Nro. 02, Exp. 2778-150-20 (Memorando 3094-2020-CG/ABAS del 13.08.2020).	La Entidad notificó al Contratista un saldo a su favor de S/ 56,894.21.



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020

Reporte: Segundo Trimestre 2020
Periodo: 01.04.2020 al 30.06.2020
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	En controversia por parte del Contratista	09.06.2020 (Memorando 1717-2020-CG/ABAS)	S/ 56,894.21 a cargo de la Entidad



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020

Reporte: Primer Trimestre 2020
Periodo: 01.01.2020 al 31.03.2020
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	En controversia por parte del Contratista	25.02.20	S/ 56,894.21 a cargo de la Entidad



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019

Reporte: Cuarto Trimestre 2019
Periodo: 01.10.2019 al 31.12.2019
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte					



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019
Periodo 01.07.2019 al 30.09.2019
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han suscrito liquidaciones de obra en el periodo de reporte					



CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2019
Periodo: 01.04.2019 al 30.06.2019
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte					



[Handwritten signature]
63821

CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019

Reporte: Primer Trimestre 2019
Periodo: 01.01.2019 al 31.03.2019
Referencia:

Liquidación Final de Obra

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	N° Resolución	Fecha	Monto
No se han suscrito liquidaciones de obra en el periodo de reporte					

