

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2025
Periodo 01.07.2025 al 30.09.2025
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2025 15:16:50 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 02

Reporte: Tercer Trimestre 2025

Periodo: 01.07.2025 al 30.09.2025

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe N° 093 - 2025-CSEA-MFBG/JS	“Mejoramiento Integral De La Gerencia Regional De Control De Arequipa”	Consortio Constructor JKMB	Consortio Supervisor Edifica Arequipa	25/07/2025	Recomendación de Pago a la Certificación de Pago N°11 correspondiente al periodo del 17.07.2025 al 19.07.2025.



Firmado digitalmente por
COLLADO PEREYRA Cesar
Antonio FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:29:35 -05:00



Firmado digitalmente por
BAZAN SOLANO Carlos
Alberto FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:57:45 -05:00



Firmado digitalmente por
LENKEY RAMOS Carolina
Gizella FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 19:07:45 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2025
Periodo 01.04.2025 al 30.06.2025
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025- UE 02

Reporte: Segundo Trimestre 2025

Periodo: 01.04.2025 al 30.06.2025

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
INFORME N° 088 -2025- CSEA-LMD-JS	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	08/04/2025	Informe del Levantamiento de Observaciones del Entregable N°10. (Informe mensual N°9, 19.12.2024 al 18.01.2025)
INFORME N° 111-2025- CSEA-LMD-JS	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	23/04/2025	Informe Mensual N° 12 (19.03.2025 al 18.04.2025)
INFORME N° 148-2025- CSEA-LMD-JS	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	22/05/2025	Informe Mensual N° 13 (19.04.2025 al 18.05.2025)
INFORME N° 162-2025- CSEA-LMD-JS	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	28/05/2025	Informe Mensual N° 14 (19.05.2025 al 23.05.2025)
Informe Mensual N°05 (CARTA N°463– SGRCLP CG-GO/2025)	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lima Provincias	CONSORCIO EJECUTOR LIMA PROVINCIAS	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SAC	09/04/2025	ENTREGABLE N°06 - INFORMES MENSUALES MES 05 (06/03/2025 – 04/04/2025)
Informe Mensual N°06 (CARTA N°523– SGRCLP CG-GO/2025)	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lima Provincias	CONSORCIO EJECUTOR LIMA PROVINCIAS	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SAC	09/04/2025	ENTREGABLE N°06 - INFORMES MENSUALES MES 06 (06/03/2025 – 04/04/2025)

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2025
Periodo 01.01.2025 al 31.03.2025
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025- UE 02

Reporte: Primer Trimestre 2025

Periodo: 01.01.2025 al 31.03.2025

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe del Entregable N° 09	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	28/05/2025	Informe del Entregable N° 09 (19.11.2024 al 18.12.2024)
Informe del Entregable N° 08	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Apurímac	CONSTRUCTORA MECH S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICA APURÍMAC	30/04/2025	Informe del Entregable N° 08 (19.10.2024 al 18.11.2024)
Informe del Entregable N° 01	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lima Provincias	CONSORCIO EJECUTOR LIMA PROVINCIAS	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SAC	13/01/2025	Informe del Entregable N° 01 (Revisión expediente técnico de la obra)
Informe del Entregable N° 02	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lambayeque	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE	05/02/2025	Informe del Entregable N° 02 (09/12/2024 al 07/01/2025)

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2024
Periodo 01.10.2024 al 31.12.2024
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024- UE 02

Reporte: Cuarto Trimestre 2024

Periodo: 01.10.2024 al 31.12.2024

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe del Entregable N° 06	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consortio Constructor JKMB	Consortio Supervisor Edifica Arequipa	12/11/2024	Informe del Entregable N° 06 (20.08.2024 al 16.09.2024)
Informe del Entregable N° 05	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consortio Constructor JKMB	Consortio Supervisor Edifica Arequipa	11/11/2024	Informe del Entregable N° 05 (20.07.2024 al 19.08.2024)
Informe del Entregable N° 04	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consortio Constructor JKMB	Consortio Supervisor Edifica Arequipa	09/09/2024	Informe del Entregable N° 04 (20.06.2024 al 19.07.2024)
Informe del Entregable N° 02	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lima Provincias	CONSORCIO EJECUTOR LIMA PROVINCIAS	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SAC	30/12/2024	Informe del Entregable N° 02 (06.11.2024 al 05.12.2024)
Informe del Entregable N° 01	Construcción de la Sede de la Gerencia Regional de Control Lambayeque	PROYECTOS INDUSTRIALES JR S.A.C.	CONSORCIO SUPERVISOR LAMBAYEQUE	30/12/2024	Informe del Entregable N° 01 (Revisión expediente técnico de la obra)

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2024
Periodo 01.07.2024 al 30.09.2024
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024- UE 02

Reporte: Tercer Trimestre 2024

Periodo: 01.07.2024 al 30.09.2024

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe del Entregable N° 15	Construcción del Archivo Central de la Contraloría General de la República en el distrito de Santa Rosa	CORBAZ SRL	JL Vitteri Ingenieros SAC	24/06/2024	Informe del Entregable N° 15 (21.05.2024 al 19.06.2024)
Informe del Entregable N° 06	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consorcio Constructor JKMB	Consorcio Supervisor Edifica Arequipa	23/09/2024	Informe del Entregable N° 06 (20.08.2024 al 16.09.2024)
Informe del Entregable N° 05	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consorcio Constructor JKMB	Consorcio Supervisor Edifica Arequipa	18/09/2024	Informe del Entregable N° 05 (20.07.2024 al 19.08.2024)
Informe del Entregable N° 04	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consorcio Constructor JKMB	Consorcio Supervisor Edifica Arequipa	26/08/2024	Informe del Entregable N° 04 (20.06.2024 al 19.07.2024)
Informe del Entregable N° 03	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consorcio Constructor JKMB	Consorcio Supervisor Edifica Arequipa	15/08/2024	Informe del Entregable N° 03 (20.05.2024 al 19.06.2024)
Informe del Entregable N° 02	Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de Control Arequipa	Consorcio Constructor JKMB	Consorcio Supervisor Edifica Arequipa	15/08/2024	Informe del Entregable N° 02 (20.04.2024 al 19.05.2024)

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2024
Periodo 01.04.2024 al 30.06.2024
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2024
Periodo 01.01.2024 al 31.03.2024
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2023
Periodo 01.10.2023 al 31.12.2023
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIONES DE CONTRATOS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto	Observaciones
No se han emitido informes de supervisión de contratos, en el período de reporte.					



Firmado digitalmente por
LAZO PEREDA Janett Julie
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:16:15 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:47:23 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 12:45:29 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2023
Periodo 01.04.2023 al 30.06.2023
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2023
Periodo 01.01.2023 al 31.03.2023
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:05:37 -05:00



Firmado digitalmente por
VERA BARRIGA Pedro Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:46:53 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-04-2023 17:54:16 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2022
Periodo 01.10.2022 al 31.12.2022
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2022
Periodo 01.07.2022 al 30.09.2022
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2022

Periodo 01.04.2022 al 30.06.2022

Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2022
Periodo: 01.01.2022 al 31.03.2022
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2021
Periodo 01.10.2021 al 31.12.2021
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2021
Periodo 01.07.2021 al 30.09.2021
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2021

Periodo 01.04.2021 al 30.06.2021

Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2021
Periodo 01.01.2021 al 31.03.2021
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
No se han tramitado informes mensuales de supervisión de obra en el periodo de reporte.					



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020

Reporte: Cuarto Trimestre 2020
Periodo: 01.10.2020 al 31.12.2020
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Mensual N°06	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	02/11/2020	Informe Mensual N°06
Entregable extraordinario N°01	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	24/11/2020	Entregable extraordinario N°01
Entregable extraordinario N°02	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	17/12/2020	Entregable extraordinario N°02
Informe Mensual N°06	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	23/11/2020	Informe Mensual N°06
Informe Mensual N°07	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	18/12/2020	Informe Mensual N°07



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020

Reporte: Tercer Trimestre 2020
Periodo: 01.07.2020 al 30.09.2020
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020

Reporte: Segundo Trimestre 2020
Periodo 01.04.2020 al 30.06.2020
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mehan Venegas	29/05/2020	Informe Mensual N°05 (18.02.20 al 15.03.20)
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	02/04/2020	Informe Mensual N°04 (28.01.20 al 26.02.20)
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	28/06/2020	Informe Mensual N°05 (27.02.20 al 15.03.20)



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020

Reporte: Primer Trimestre 2020
Periodo: 01.01.2020 al 31.03.2020
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	17/02/2020	Informe Mensual N°03 (Feb)
Informe Mensual - Entregable N°05	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	06/04/2020	Informe Mensual N°04 (Mar)
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	17/01/2020	Informe Mensual N°02 (Ene)
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	17/02/2020	Informe Mensual N°03 (Feb)
Informe Mensual - Entregable N°05	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	02/04/2020	Informe Mensual N°04 (Mar)



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019

Reporte: Cuarto Trimestre 2019
 Periodo: 01.10.2019 al 31.12.2019
 Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/02/2019	Informe Previo
Informe Mensual - Entregable N°02	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/05/2019	Informe Mensual N°01
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/06/2019	Informe Mensual N°02
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/07/2019	Informe Mensual N°03
Informe Mensual - Entregable N°05	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/08/2019	Informe Mensual N°04
Informe Mensual - Entregable N°06	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/09/2019	Informe Mensual N°05
Informe Mensual - Entregable N°07	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/10/2019	Informe Mensual N°06
Informe Mensual - Entregable N°08	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/11/2019	Informe para la Recepción de Obra
Informe Mensual - Entregable N°09	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	30/12/2019	Informe de Recepción de Obra
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	20/10/2019	Informe Previo
Informe Mensual - Entregable N°02	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	30/11/2019	Informe Mensual N°01
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Manuel Mechan Venegas	30/12/2019	Informe Mensual N°02
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	19/11/2019	Informe Previo
Informe Mensual - Entregable N°02	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	AHREN Contratistas Generales SAC	Ing. Luis Laura Ramón	17/12/2019	Informe Mensual N°01



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019
Periodo: 01.07.2019 al 30.09.2019
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/02/2019	Informe Previo
Informe Mensual - Entregable N°02	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/05/2019	Informe Mensual N°01
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/06/2019	Informe Mensual N°02
Informe Mensual - Entregable N°04	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/07/2019	Informe Mensual N°03
Informe Mensual - Entregable N°05	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/08/2019	Informe Mensual N°04
Informe Mensual - Entregable N°06	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/09/2019	Informe Mensual N°05



CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2019

Período 01.04.2019 al 30.06.2019

Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

Nº Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/02/2019	Informe Previo
Informe Mensual - Entregable N°02	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/05/2019	Informe Mensual N°01
Informe Mensual - Entregable N°03	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/06/2019	Informe Mensual N°02



[Handwritten signature]
63821

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019

Reporte: Primer Trimestre 2019
Periodo 01.01.2019 al 31.03.2019
Referencia:

Informes Mensuales de Supervisión

N° Informe	Obra	Empresa Contratista	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Informe Previo - Entregable N°01	Construcción de la Contraloría Regional San Martín	MST Proyectos e Inversiones S.A.C.	Ing. Eduardo Javier Gallegos Prado	14/02/2019	Informe Previo

