## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2026 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2026
Periodo 01.07.2026 al 30.09.2026
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 10:02:29 -05:00

Firmado digitalmente por
MOY GALARZA Gilbert
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 15:42:59 -05:00

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2026 - UE 02

**Reporte: Tercer Trimestre 2026**

**Periodo: 01.07.2026 al 30.09.2026**

**Liquidación Técnica de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Carta | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 072-2024-CG-UE002/BID | Construcción de la sede de la Gerencia Regional de Control de Lima Provincias | Constructora Ejecutor Lima Provincias | CARTA N°000004-2026-CG/INFRA-RMIO | 04/09/2026 | S/. 844,666.28 |

Firmado digitalmente por
CUYO ALVAREZ Yeny FAU
20603348541 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-10-2026 17:20:27 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL  I TRIMESTRE 2026 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2026
Periodo 01.04.2026 al 30.06.2026
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2026 - UE 02

**Reporte: Segundo Trimestre 2026**

**Periodo: 01.04.2026 al 30.06.2026**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 018-2024-CG-UE002/BID | Construcción de la sede de la Gerencia Regional de Control de Apurímac | Constructora MECH S.R.L | RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000014-2026-CG/UE002 | 30/04/2026 | S/. 12,112,866.64 |

Firmado digitalmente por VILLEGAS ORIHUELA Alfredo Mariano FAU 20603348541 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-07-2026 15:19:09 -05:00

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL  I TRIMESTRE 2026 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2026
Periodo 01.01.2026 al 31.03.2026
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por
TARAZONA FRANCO Jenny
Miluska FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-04-2026 11:17:26 -05:00

Firmado digitalmente por
VERA BARRIGA Pedro Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-04-2026 17:41:36 -05:00

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2026 - UE 02

**Reporte: Primer Trimestre 2026**

**Periodo: 01.01.2026 al 31.03.2026**

---

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por
COLLADO PEREYRA Cesar
Antonio FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2026 11:17:36 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2025
Periodo 01.10.2025 al 31.12.2025
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2025 - UE 02**

**Reporte: Cuarto Trimestre 2025**

**Periodo: 01.10.2025 al 31.12.2025**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 02

**Reporte: Tercer Trimestre 2025**

**Periodo: 01.07.2025 al 30.09.2025**

---

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por COLLADO PEREYRA Cesar Antonio FAU 20603348541 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:29:35 -05:00

Firmado digitalmente por BAZAN SOLANO Carlos Alberto FAU 20603348541 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:57:45 -05:00

Firmado digitalmente por LENKEY RAMOS Carolina Gizella FAU 20603348541 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 19:07:45 -05:00

Firmado digitalmente por TARAZONA FRANCO Jenny Miluska FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-10-2025 17:49:56 -05:00

# CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2025
Periodo 01.07.2025 al 30.09.2025
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por ZAVALETA CUEVA Susana Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2025 15:16:50 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL  II TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2025
Periodo 01.04.2025 al 30.06.2025
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025- UE 02**

**Reporte: Segundo Trimestre 2025**

**Periodo: 01.04.2025 al 30.06.2025**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2025
Periodo 01.01.2025 al 31.03.2025
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025- UE 02**

**Reporte: Primer Trimestre 2025**

**Periodo: 01.01.2025 al 31.03.2025**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2024
Periodo 01.10.2024 al 31.12.2024
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024- UE 02**

**Reporte: Cuarto Trimestre 2024**

**Periodo: 01.10.2024 al 31.12.2024**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2024
Periodo 01.07.2024 al 30.09.2024
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024- UE 02**

**Reporte: Tercer Trimestre 2024**

**Periodo: 01.07.2024 al 30.09.2024**

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2024
Periodo 01.04.2024 al 30.06.2024
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2024 - UE 01**

Reporte: Primer Trimestre 2024
Periodo 01.01.2024 al 31.03.2024
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2023 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2023
Periodo 01.10.2023 al 31.12.2023
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIONES DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | Fecha | Monto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| No se han emitido liquidaciones finales de obras, en el período de reporte. | | | | | |

Firmado digitalmente por
LAZO PEREDA Janett Julie
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:14:46 -05:00

Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:47:08 -05:00

Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 12:44:52 -05:00

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2023
Periodo 01.04.2023 al 30.06.2023
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00

Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00

Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2023
Periodo 01.01.2023 al 31.03.2023
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:04:29 -05:00

Firmado digitalmente por
VERA BARRIGA Pedro Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:46:12 -05:00

Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-04-2023 17:54:31 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Cuarto Trimestre 2022
Periodo 01.10.2022 al 31.12.2022
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2022
Periodo 01.07.2022 al 30.09.2022
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2022
Periodo 01.04.2022 al 30.06.2022
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2022
Periodo 01.01.2022 al 31.03.2022
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2021
Periodo 01.10.2021 al 31.12.2021
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

Firmado digitalmente por ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00

Firmado digitalmente por SANCHEZ MATTOS Giovanna FAU 2013137897 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Tercer Trimestre 2021
Periodo 01.07.2021 al 30.09.2021
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

**CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01**

Reporte: Segundo Trimestre 2021
Periodo 01.04.2021 al 30.06.2021
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2021
Periodo 01.01.2021 al 31.03.2021
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| **No se han tramitado liquidaciones de obra en el periodo de reporte.** | | | | | |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUSANA ZAVALETA C.
V°B°
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUBGERENTE(A) DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020

Reporte: Cuarto Trimestre 2020
Periodo 01.10.2020 al 31.12.2020
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato N°420-2015-CG | Ampliación, Mejoramiento de los Servicios de Control que brinda la Oficina Regional de Control de Cajamarca | T&T Arquitectos S.A.C. | En arbitraje interpuesto por el Contratista | Liquidación en arbitraje, Exp.: Exp. 2309-271-19 (Memorando 1058-2020-CG/PP del 12.11.2020). | La Entidad notificó al Contratista un saldo en su contra de S/ 241,630.57 |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUSANA ZAVALETA C.
V°B°
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020

Reporte: Tercer Trimestre 2020
Periodo 01.07.2020 al 30.09.2020
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio N°0045-2017-CG/BID | Ejecución de la obra de Contraloría Regional Puerto Maldonado | Corporación Ejecutora de Obras S.A.C. | En controversia por parte del Contratista | Liquidación en arbitraje, Exp.: 2629-1-20 (Memorando 618-2020-CG/PP del 22.06.2020). | La Entidad notificó al Contratista un saldo en su contra de S/ 476,945.56. |
| Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Contraloría Regional San Martín | MST Proyectos e Inversiones S.A.C. | En controversia por parte del Contratista | Liquidación en conciliación decisoria Nro. 02, Exp. 2778-150-20 (Memorando 3094-2020-CG/ABAS del 13.08.2020). | La Entidad notificó al Contratista un saldo a su favor de S/ 56,894.21. |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUSANA ZAVALETA C.
V°B°
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUBGERENTE (A) DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020

Reporte: Segundo Trimestre 2020
Periodo 01.04.2020 al 30.06.2020
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Contraloría Regional San Martín | MST Proyectos e Inversiones S.A.C. | En controversia por parte del Contratista | 09.06.2020 (Memorando 1717-2020-CG/ABAS) | S/ 56,894.21 a cargo de la Entidad |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
INGENIERÍA
SUSANA ZAVALETA
V°B°
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUBGERENTE (A) DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020

Reporte: Primer Trimestre 2020
Periodo 01.01.2020 al 31.03.2020
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio N°001-2019-CG-UE002/BID | Construcción de la Contraloria Regional San Martín | MST Proyectos e Inversiones S.A.C. | En controversia por parte del Contratista | 25.02.20 | S/ 56,894.21 a cargo de la Entidad |

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INGENIERIA
JANET ZAMBRANO
V°B°
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
INGENIERIA
SUSANA ZAVALETA
V°B°
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019

Reporte: Cuarto Trimestre 2019
Periodo 01.10.2019 al 31.12.2019
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019
Periodo 01.07.2019 al 30.09.2019
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte | | | | | |

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2019
Periodo 01.04.2019 al 30.06.2019
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte | | | | | |

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

63821

## CUADRO DE REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019

Reporte: Primer Trimestre 2019
Periodo 01.01.2019 al 31.03.2019
Referencia:

**Liquidación Final de Obra**

| N° Contrato | Obra | Empresa Contratista | N° Resolución | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| No se han suscrito liquidaciones de obra en el período de reporte | | | | | |