



## **NOTA DE PRENSA N°91-2010-CG/GPI**

### **RESULTADOS DEL " OPERATIVO CÓNDOR II"**

#### **CONTRALORÍA DETECTÓ IRREGULARIDADES EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EJECUTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**

La Contraloría General de la República encontró indicios razonables sobre presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de tres obras de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades de San Ramón, Pichanaki –Sangani y Satipo.

El informe de control responsabiliza a funcionarios del Gobierno Regional de Junín por aprobar irregularmente las bases administrativas y técnicas de las referidas obras, sin obtener previamente los terrenos donde se ejecutarían.

De acuerdo con el documento, los dos reservorios construidos por el Consorcio Chanchamayo, en Pichanaki, corren el riesgo de colapsar debido a la falta de protección y estabilización de la zona, que nunca realizó el consorcio ganador de la obra, poniendo en peligro a los mismos pobladores.

De esta forma se evidencia la negligencia y favorecimiento por parte del Gobierno Regional de Junín a las empresas, encargados de dichas obras en las ciudades de Satipo y San Ramón, respectivamente.

El Máximo Ente de Control, informó que a tres años de la suscripción de los contratos, las obras no han culminado a pesar de haberse desembolsado más de S/ 41 millones de soles, de un total de S/ 47, 893,068.41

Cabe precisar que la Contraloría presentó la denuncia ante la Primera Fiscalía de Control Gubernamental, para que inicien las acciones correspondientes.

El Informe de control, forma parte del Operativo Cóndor II, que la Contraloría desarrolla a nivel de gobiernos regionales y locales.

Lima, 30 de agosto de 2010

**Gerencia Central de Prensa e Imagen Institucional**