



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

HOJA INFORMATIVA N° 000005-2021-CG/ABAS-KPQ

A: **Giovanna Sanchez Mattos**
Subgerente de Abastecimiento

De: **Ketty Nerida Poma Quispe**
Subgerencia de Abastecimiento

Asunto: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al Primer Trimestre 2021

Tengo el agrado de dirigirme usted, para informar sobre la evaluación realizada al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General al 31 de Marzo del 2021, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones Estratégicas Institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional 2020.

1. MARCO LEGAL

- 1.1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 "Ley de Contrataciones del Estado".
- 1.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con el Decreto Supremo N°377-2019-EF.
- 1.3. Directiva N°002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones"
- 1.4. Directiva N° 0001-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras"

2. ANTECEDENTES

- 2.1. Mediante Resolución de Contraloría N°380-2020-C, de fecha 29 de diciembre del 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2021 del Pliego 019- Contraloría General de la Republica.
- 2.2. Mediante Resolución de Gerencia N°000005-2021-CG/GAD, de fecha 20 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General para el año Fiscal 2021.
- 2.3. Mediante Resoluciones de Gerencia N°000008, 000012 y 000041-2021-CG/GAD se aprobaron las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General para el año Fiscal 2021.

3. ANÁLISIS

3.1. De la planificación y formulación del Plan Anual de Contrataciones:


EL Plan Anual de Contrataciones fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N°000005-2021-CG/GAD, de fecha 20 de enero de 2021, como resultado de la consolidación de las necesidades de Bienes y Servicios; en el cual se incluyeron diecinueve (19) contrataciones por el valor ascendente a S/ 12'321,327.00 (Doce millones

trescientos veintiún mil trescientos veintisiete con 00/100 Soles); compuestos por 16 (dieciséis) procedimientos de selección y tres (03) contrataciones bajo el método especial de contratación de Acuerdo Marco, según se muestra en el **Cuadro N° 01 y Gráfico N° 01**

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones 2021 – Inicial

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR
Concurso Público	4	9,158,609.79
Adjudicación Simplificada	8	1,128,095.20
Contratación Directa	1	96,000.00
Subasta Inversa Electrónica	3	478,800.00
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	3	1,459,822.01
TOTAL	19	12,321,327.00

Gráfico N° 01: Plan Anual de Contrataciones 2021 – Inicial – Distribución Porcentual



Sobre la composición del PAC Inicial 2021 por Categoría de Gasto, se puede observar en el **Cuadro N° 02** que las diecinueve (19) Contrataciones corresponden a Gasto Corriente cuya ejecución presupuestaria se desarrollará en los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024.

Cuadro N° 02: Composición por Categoría de Gasto PAC 2021 Inicial

OBJETO DE CONTRATACIÓN	GG	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	TOTAL
BIENES	2.3	671,817.01	451,090.00	195,455.00	17,900.00	1,336,262.01
SERVICIOS	2.3	2,747,182.45	2,620,601.90	2,555,536.53	1,595,684.13	9,519,005.01
	2.1	366,515.00	1,099,544.98			1,466,059.98
TOTAL		3,785,514.46	4,171,236.88	2,750,991.53	1,613,584.13	12,321,327.00

En el **Cuadro N° 03**, se puede observar la programación mensual del PAC inicial

Cuadro N° 03: Programación mensual - PAC 2021 Inicial

MES	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Subasta Inversa Electrónica	Concurso Público	Total
Febrero		3	1			4
Marzo	2	1		1	1	5
Abril	1	2			1	4
Mayo		1				1
Junio		1				1
Agosto					1	1
Noviembre					1	1
Diciembre				2		2
TOTAL	3	8	1	3	4	19

Y en el **Cuadro N°04**, se observa la programación de los procedimientos de selección y contrataciones por el método especial de Acuerdo Marco por Dependencia

Cuadro N° 04: Programación mensual - PAC 2021 Inicial

Dependencia	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adjudicación Simplificada	Contratación Directa	Subasta Inversa Electrónica	Concurso Público	Total
Gerencia de Tecnologías de Información					1	1
Subgerencia de Gobierno Digital		3				3
Subgerencia de Operaciones y Plataforma		1				1
Gerencia Regional de Control de Arequipa				1		1
Gerencia Regional de Control de Junín			1		1	2
Subgerencia de Abastecimiento	3	2		2		7
Subgerencia de Abastecimiento y Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales					1	1
Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales		2				2
Subgerencia de Gestión Documentaria					1	1
Total	3	8	1	3	4	19

3.2. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones:

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con diecinueve (19) Contrataciones (16 por procedimientos de selección y 03 por acuerdo marco) por el valor ascendente a S/ 12'321,327.00 (Doce millones trescientos veintiún mil trescientos veintisiete con 00/100 Soles) y al 31 de marzo de 2021 se modificó mediante tres (03) Resoluciones de Gerencia

para incluir y excluir procedimientos de selección que a continuación se detallan **Cuadro N° 05:**

Cuadro N° 05: Modificaciones PAC 2021 al 31 de Marzo de 2021

VERSION	RESOLUCION	FECHA	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		PROCESOS PROGRAMADOS	
			CANT.	S/.	CANT.	S/.	CANT.	S/.
1	Resolución de Contraloría N°005-2021-CG/GAD	20/01/2021	19	12,321,327.00	-	-	19	12,321,327.00
2	Resolución de Contraloría N°008-2021-CG/GAD	28/01/2021	1	147,849.99	1	179,369.32	19	12,289,807.67
3	Resolución de Contraloría N°012-2021-CG/GAD	10/02/2021	1	151,001.54	-	-	20	12,440,809.21
4	Resolución de Contraloría N°041-2021-CG/GAD	10/03/2021	1	39,270.00	-	-	21	12,480,079.21
TOTAL			22	12,659,448.53	1	179,369.32	21	12,480,079.21

*Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones 2021

Al 31 de marzo de 2021 en el **Cuadro N° 05** se puede verificar que de las veintidós (22) contrataciones incluidos se excluyó uno (01) procedimiento de selección, quedando conformado al 31 de marzo de 2021 por veintiún (21) contrataciones por el valor ascendente a S/ 12'480,079.21 (Doce millones cuatrocientos ochenta mil setenta y nueve con 21/100 soles).

A continuación, en el **Cuadro N° 06** y **Cuadro N° 07** se puede verificar los procedimientos de selección incluidos y excluidos desde la versión N°02 hacia la versión N° 04.

Cuadro N° 06: Inclusión de Procedimientos de Selección


N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	OFICINA Y/O DIRECCION	MOD. PAC	VERSION PAC	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
20	Contratación Directa	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias Oracle	147,849.99	Gerencia de Tecnologías de Información	1	2	Resolución de Gerencia N°008-2021-CG/GAD	28/01/2021
21	Contratación Directa	Servicio de toma de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección por Sars Cov-2 (Covid 19) para colaboradores de la Contraloría General de la Republica - sede lima	151,001.54	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	2	3	Resolución de Gerencia N°012-2021-CG/GAD	10/02/2021
22	Subasta Inversa Electrónica	Suministro de combustible diésel B5 S50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de control de Piura	39,270.00	Gerencia Regional de Control de Piura	3	4	Resolución de Gerencia N°041-2021-CG/GAD	10/03/2021

Cuadro N° 07: Exclusión de Procedimiento de Selección

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	OFICINA Y/O DIRECCION	MOD. PAC	VERSION PAC	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION
4	Adjudicación Simplificada	Servicio especializado de atención de primeros auxilios: Urgencias y Emergencias para el CIAR Cusipata	179,369.32	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	1	2	Resolución de Gerencia N°008-2021-CG/GAD	28/01/2021

Luego de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones 2021, en cantidades, se puede indicar que el **33.33 %** de los procedimientos programados corresponden a contrataciones por **Adjudicación Simplificada**, el **19.05%** corresponde a los Procedimientos por **Concurso Público** y **Subasta Inversa Electrónica**, el **14.29%** corresponde a **Contratación Directa** y **Acuerdo Marco**, según se muestra en el **Gráfico N° 02**.

Gráfico N° 02: Composición Porcentual PAC 2021 - Versión 04– Cantidades



Y, de acuerdo a los valores (S/) programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021 al 31 de marzo de 2021, se puede indicar que el **73.39%** corresponde a los procedimientos de selección programados por **Concurso Público**, el **11.70%** corresponde a **Acuerdo Marco**, el **7.60%** corresponde a los procedimientos por **Adjudicación Simplificada**, el **4.15%** corresponde a procedimientos por **Subasta Inversa Electrónica** y el **3.16 %** corresponde a procedimientos por **Contratación Directa**, **Gráfico N° 03**.

Gráfico N° 03: Composición Porcentual PAC 2021 -Versión 04 - Valores



Por tanto, después de las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones al 31 de marzo del 2021, el PAC queda compuesto por veintiún (21) contrataciones que ascienden a S/ 12'480,079.21 (Doce millones cuatrocientos ochenta mil setenta y nueve, de los cuales dieciocho (18) corresponden a procedimientos de selección y tres (03) a contrataciones por el método especial de Acuerdo Marco, según se detalla en el **Cuadro N° 08**.

Cuadro N° 08: Composición PAC 2021– Versión 04

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Concurso Público	4	9,158,609.79
Adjudicación Simplificada	7	948,725.88
Contratación Directa	3	394,851.53
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	3	1,459,822.01
Subasta Inversa Electrónica	4	518,070.00
TOTAL	21	12,480,079.21

3.3. De las Rectificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones:

De las Contrataciones programadas en el primer trimestre, respecto a la Programación Inicial, se efectuaron tres rectificaciones las cuales son

a) Primera Rectificación

Cuadro N° 09: Primera Rectificación PAC 2021– Versión 01

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
3	Adjudicación Simplificada	Suministro de Agua Potable para el Ciar Cuspata	200,220.00	Mediante Hoja Informativa N°11-2021-CG/ABAS-FSV, se informa que el procedimiento de selección programado no cuenta con la aprobación de la Certificación Presupuestal, en ese sentido se recomienda la reprogramación de fecha de convocatoria para el mes de marzo.

b) Segunda Rectificación

Cuadro N° 10: Segunda Rectificación PAC 2021– Versión 01

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
12	Concurso Público	Contratación de seguros de vida, seguros personales y patrimoniales	2,435,136.73	Se efectuó la rectificación del código CUBSO de dos ítems de acuerdo a las consideraciones solicitadas por OSCE
15	Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de windows server datacenter	122,253.30	

c) Tercera Rectificación

Cuadro N° 11: Tercera Rectificación PAC 2021– Versión 01

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	Justificación
3	Adjudicación Simplificada	Suministro de Agua Potable para el Ciar Cuspata	200,220.00	Con Memorando N°001729-2021-CG/ABAS del 25 de marzo del 2021 se reiteró la habilitación de recursos presupuestales para la realización de la convocatoria, sin respuesta hasta el 30 de marzo, por tanto, mediante correo electrónico la especialista en contrataciones recomienda la reprogramación para el mes de abril.
6	Concurso Público	Servicio de telefonía fija para la Contraloría General de la Republica	1,375,200.00	Mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2021, la especialista en Contrataciones comunica que el área usuaria no ha remitido la validación técnica de la cotización recibida en la indagación de mercado, por tanto, recomienda la reprogramación para el mes de abril.
7	Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de software para mesa de servicio	39,270.00	Con Hoja Informativa N°0020-2021-CG/ABAS-SHC, la especialista en contrataciones recomienda reprogramar la referida contratación para el mes de abril debido que a la fecha 26 de marzo de 2021, no se cuenta con el Informe Técnico de Evaluación de Software y la Resolución que apruebe la estandarización, que sustenten la contratación, por tanto, recomienda la reprogramación para el mes de abril.
8	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Suministro y materiales de escritorio para la CGR	226,986.01	Mediante Hoja Informativa N°0033-2021-CG/ABAS-HAV, el analista en contrataciones por acuerdo marco, comunica que mediante Memorando N.º 000648-2021-CG/PLPREPI, de fecha 18 de marzo de 2021, la Subgerencia de Planeamiento Presupuesto y Programación de Inversiones comunica no aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario – CCP N°2346, debido a la reducción de la asignación presupuestaria para el año fiscal 2021; por tanto, recomienda la reprogramación para el mes de abril.
9	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Suministro toner y tintas para impresoras de la CGR	282,836.00	Mediante Hoja Informativa N°0034-2021-CG/ABAS-HAV, analista en contrataciones por acuerdo marco, comunica que mediante Memorando N.º 000646-2021-CG/PLPREPI, de fecha 18 de marzo de 2021, la Subgerencia de Planeamiento Presupuesto y Programación de Inversiones solicita la desagregación del gasto para la habilitación de recursos presupuestales; por tanto, se recomienda la reprogramación para el mes de abril.

3.4. De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones:

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 al 31 de marzo alcanzó el 33.33% de ejecución porcentual en relación al número de procedimientos de selección programados y convocados, **Cuadro N° 12**

Cuadro N° 12: Ejecución PAC 2021 por Procedimiento de Selección

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD			VALOR			CANTIDAD %
	PROGRAMADA	CONVOCADO	ADJUDICADO	PROGRAMADO	CONVOCADO	ADJUDICADO	
Concurso Público	4	0	0	9,158,609.79	0.00	0.00	0.00%
Adjudicación Simplificada	7	1	1	948,725.88	115,130.00	98,020.00	14.29%
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	3	1	1	1,459,822.01	67,929.82	67,929.82	33.33%
Subasta Inversa Electrónica	4	2	0	518,070.00	158,088.00	0.00	50.00%
Contratación Directa	3	3	3	394,851.53	442,851.53	442,851.53	100.00%
TOTAL	21	7	5	12,480,079.21	783,999.35	608,801.35	33.33%

Asimismo, se puede apreciar en el **cuadro N° 12** que de los siete (07) procedimientos


convocados, a la fecha se adjudicó cinco (05) procedimientos y dos (02) procedimientos fueron declarados desierto.

Sin embargo, en el **Cuadro N° 13** y **Grafico N° 04** se puede visualizar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 por mes, en el cual se puede verificar que, respecto a la programación correspondiente al primer trimestre, se alcanzó el 100% de ejecución.

Cuadro N° 13: Ejecución mensual PAC 2021 al 31 de marzo del 2021

MES	PROGRAMADO		CONVOCADO		EJECUCION		CANTIDAD POR EJECUTAR
	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
Febrero	4	586,851.53	4	557,981.53	100.00%	95.08%	-
Marzo	2	267,270.00	2	158,088.00	100.00%	59.15%	-
Abril	9	5,821,911.32	1	67,929.82	11.11%	1.17%	8
Mayo	1	82,720.00	0	-	0.00%	0.00%	1
Junio	1	122,253.30	0	-	0.00%	0.00%	1
Agosto	1	3,654,000.00	0	-	0.00%	0.00%	1
Noviembre	1	1,694,273.06	0	-	0.00%	0.00%	1
Diciembre	2	250,800.00	0	-	0.00%	0.00%	2
TOTAL	21	12,480,079.21	7	783,999.35	33.33%	6.28%	14

Gráfico N° 04: Ejecución mensual PAC 2021 al 31 de Marzo de 2021



Además, en el **Cuadro N° 14** se puede apreciar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 por Dependencia, donde se visualiza que la Subgerencia de Abastecimiento tiene programado la mayor cantidad de contrataciones, que son siete (07) de los cuales dos (02) procedimientos de selección se encuentran en ejecución (contratado) y uno (01) se encuentra en estado Desierto, quedando por convocar cuatro (04) procedimientos de selección.

Cuadro N° 14: Ejecución por Centro de Costo - PAC 2021 al 30 de marzo

DEPENDENCIA	PROGRAMACION				EJECUCION		POR CONVOCAR
	INICIAL	EXCLUSION	INCLUSION	FINAL	CONTRATADO	DESIERTO	
Gerencia de Tecnologías de Información	1	0	1	2	1	0	1
Subgerencia de Abastecimiento	7	0	0	7	2	1	4
Subgerencia de Abastecimiento y Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	1	0	0	1	0	0	1
Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	2	1	1	2	1	0	1
Subgerencia de Gestión Documentaria	1	0	0	1	0	0	1
Subgerencia de Gobierno Digital	3	0	0	3	0	0	3
Subgerencia de Operaciones y Plataforma	1	0	0	1	0	0	1
Gerencia Regional de Control de Arequipa	1	0	0	1	0	0	1
Gerencia Regional de Control de Junín	2	0	0	2	1	0	1
Gerencia Regional de Control de Piura	0	0	1	1	0	1	0
TOTAL	19	1	3	21	5	2	14

3.5. Sobre los Procedimientos de Selección declarados Desierto:

Cuadro N° 15: Procedimientos de Selección - Desierto

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO
5	Subasta Inversa Electrónica	Suministro de combustible Diesel b5 s-50 para la flota vehicular de la Contraloría General de la República	118,818.00
22	Subasta Inversa Electrónica	Suministro de combustible Diésel b5 s50 para la flota vehicular de la Gerencia Regional de Control de Piura	39,270.00

3.6. Sobre los Procedimientos de Selección contratados:

Cuadro N° 16: Procedimientos de Selección – Contratado

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	PROVEEDOR	CONTRATO
1	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de televisión por cable para la CGR	115,130.00	98,020.00	20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA	68-2021-CG
2	Contratación Directa	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para la macro Región Centro	144,000.00	144,000.00	10198227159 - NIETO VILLENA RICHARD RODRIGO	07-2021-CG
13	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales mediante acuerdo marco	67,929.82	67,929.82	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco
20	Contratación Directa	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias Oracle	147,849.99	147,849.99	20182246078 - SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L.	22-2021-CG

21	Contratación Directa	Servicio de toma de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección por SARS Cov-2 (covid 19) para colaboradores de la Contraloría General de la República - Sede Lima	151,001.54	151,001.54	20554454276-LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES S.A.C.	25-2021-CG
----	----------------------	--	------------	------------	--	------------

3.7. Sobre el ahorro obtenido entre el valor convocado y valor adjudicado de los procedimientos de selección.

Al 31 de marzo de 2021 se adjudicaron cinco (05) procedimientos de selección, los cuales se detallan en el **Cuadro N°17**, donde se verifica el ahorro obtenido entre el valor convocado de los procedimientos de selección y el valor adjudicado.

Cuadro N° 17: Procedimientos de Selección – Adjudicados:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	N° DE PROCEDIMIENTO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO	PROVEEDOR
1	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de televisión por cable para la CGR	192,000.00	AS-SM-1-2021-C.G.R.-1	98,020.00	17,110.00	20100017491 - TELEFONICA DEL PERU SAA
2	Contratación Directa	Servicio de arrendamiento de bien inmueble para la macro Región Centro	96,000.00	DIRECTA-PROC-1-2021-C.G.R.-1	144,000.00	-	10198227159 - NIETO VILLENA RICHARD RODRIGO
13	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Servicio de emisión de pasajes nacionales e internacionales mediante acuerdo marco	950,000.00		67,929.82	-	Acuerdo Marco
20	Contratación Directa	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias Oracle	147,849.99	DIRECTA-PROC-2-2021-C.G.R.-1	147,849.99	-	20182246078 - SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L.
21	Contratación Directa	Servicio de toma de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección por Sars Cov-2 (Covid 19) para colaboradores de la Contraloría General de la República - Sede Lima	151,001.54	DIRECTA-PROC-3-2021-C.G.R.-1	151,001.54	-	20554454276-LABORATORIOS CLINICOS MULTIPLES S.A.C.

4. CONCLUSIONES

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con diecinueve (19) contrataciones de selección por el valor ascendente a S/ 12'321,327.00 (Doce millones trescientos veintiún mil trescientos veintisiete con 00/100 Soles); de los cuales dieciséis (16) corresponde a procedimientos de selección y tres (03) contrataciones bajo el método especial de contratación de Acuerdo Marco; y, de acuerdo a las modificaciones realizadas para incluir y excluir procedimientos de selección respecto a la versión inicial, hubo un incremento en 10.52% en cantidades a las inicialmente programadas, dado que se incrementó dos (02) procedimientos de selección desde la versión N°1 hasta la versión N° 04 del Plan Anual de Contrataciones 2021.

El Plan Anual de Contrataciones 2021, se modificó mediante tres (03) documentos resolutivos para incluir tres (03) procedimientos de selección y excluir uno (01) procedimiento de selección.

El Plan Anual de Contrataciones 2021 al 31 de marzo de 2021 queda constituido por veintiún (21) contrataciones por el valor ascendente a S/ 12'480,079.21 de los cuales dieciocho (18) corresponden a procedimientos de selección y tres (03) contrataciones bajo el método especial de contratación de Acuerdo Marco.

La ejecución del PAC correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio alcanzó el

100% de ejecución; y, respecto a la ejecución anual alcanzó el 33.33%.

Las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2021 se realizaron conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N°30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, su Reglamento y modificatorias; y el numeral 7.6.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones.

5. RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo indicado precedentemente, a fin de optimizar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, se recomienda que la aprobación de la disponibilidad presupuestaria se efectúe de manera oportuna para continuar con los actos preparatorios y convocatoria dentro de los plazos previstos; y, asegurar la continuidad de los servicios o adquisición de bienes/suministros de carácter permanente.

Asimismo, es necesario que las áreas usuarias remitan los requerimientos y otros documentos necesarios para la contratación con la anticipación oportuna a fin de que las convocatorias se realicen dentro del plazo programado.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Documento firmado digitalmente
Ketty Nerida Poma Quispe
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República

cc: Alberto Jose De Jesus Cortez Torres - Subgerencia de Abastecimiento

(KPQ)

Nro. Emisión: 01221 (D530 - 2021) Elab:(U64813 - D530)