



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

REPORTE DE OBRAS PARALIZADAS 2019

Gerencia de Control de Servicios
Públicos Básicos

MARZO 2019



REPORTE SOBRE OBRAS PARALIZADAS AL 31 DE JULIO DE 2018

OBJETO

Contar con información sobre las obras paralizadas en los niveles de gobierno nacional y regional al 31 de julio de 2018.

ESTRATEGIA

Desde el 3 de agosto de 2018, se requirió a las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República del Perú y Órganos de Control Institucional información sobre las obras paralizadas en las entidades del gobierno nacional y regional, tales como:

- Nivel de gobierno
- Sector
- Pliego
- Nombre de la entidad a cargo de la ejecución de la obra
- Nombre de la obra
- Ubicación (departamento, provincia, distrito)
- Modalidad de ejecución
- Nombre del contratista
- N° de contrato
- Fecha del contrato
- Monto contratado
- Fecha de inicio de la paralización
- Porcentajes de avance físico y financiero a la fecha de inicio de la paralización
- Causas de la paralización

RESULTADOS

De la información proporcionada por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República del Perú y Órganos de Control Institucional, se tiene que las entidades del Gobierno Nacional y Regional, al 31 de julio de 2018, tienen 867 obras paralizadas por un monto contratado de S/ 16,870,855,767, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 1

Nivel de Gobierno	Monto contratado		Obras paralizadas	
	S/	%	N°	%
Nacional	8,682,077,012	51	495	57
Regional	8,188,778,755	49	372	43
Total	16,870,855,767	100	867	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos.

La información precedente, la presentamos clasificada por rangos de monto contractual, de la siguiente manera:

Cuadro N° 1-A

Rango de Monto Contractual	Cantidad de Obras Paralizadas	Monto Contractual S/.
De 0 a 10 millones de Soles	719	2,365,022,118
De más de 10 a 100 millones de Soles	118	3,551,551,723
De más de 100 millones de Soles	25	10,954,281,926
Sub Total	862	16,870,855,767
Información limitada	5	0
Total	867	16,870,855,767

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Como se muestra en el Cuadro N° 1, el mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades de Gobierno Nacional con 495 por S/ 8,682,077,012, en tanto que las entidades de gobiernos regionales cuentan con 372 obras, cuyo monto contratado asciende a S/ 8,188,778,755.

A nivel departamental, las 867 obras paralizadas se distribuyen como sigue:

Cuadro N° 2

Departamento	Monto contratado		Obras paralizadas	
	S/	%	N°	%
Lima	3,347,881,530	20	75	9
Amazonas	3,291,684,169	20	56	6
Cusco	1,414,192,061	8	63	7
Arequipa	1,331,347,801	8	23	3
Piura	864,786,528	5	47	5
San Martín	599,929,752	4	30	3
Loreto	551,256,397	3	49	6
Ancash	504,119,445	3	99	11
Lima, Junín, Pasco	463,763,109	3	1	0
Ayacucho	463,468,202	3	51	6
Huánuco, Ucayali	444,808,763	3	1	0
Tacna	405,871,990	2	15	2
Callao	355,635,685	2	8	1
Junín	344,537,134	2	24	3
Ucayali	307,730,477	2	7	1
Pasco	291,625,479	2	38	4
Ica	253,883,549	2	21	2
Puno	201,028,223	1	21	2
Huancavelica	186,586,809	1	47	5
Moquegua	164,355,282	1	15	2
Lambayeque	164,053,417	1	12	1
Huánuco	157,780,788	1	47	5
Cajamarca	151,552,486	1	20	2
Apurímac	141,467,439	1	37	4
Tumbes	122,303,128	1	14	2
Madre de Dios	121,865,460	1	14	2

Departamento	Monto contratado		Obras paralizadas	
	S/	%	N°	%
La Libertad	112,370,076	1	26	3
Ayacucho/Arequipa	94,477,792	1	1	0
Ayacucho, Pasco, Huancavelica, Junín y Huánuco	8,145,040	0	1	0
Cerro de Pasco	5,867,153	0	1	0
Arica - Chile	2,369,408	0	1	0
Loreto y Ucayali	81,195	0	1	0
Puno y Tacna	30,000	0	1	0
Total	16,870,855,767	100	867	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Estando a la información consignada en el cuadro anterior, el mayor número de obras paralizadas corresponde a la Región Lima con 75 y un monto contratado de S/ 3,347,881,530.

Los departamentos de Amazonas, Cusco, Arequipa y Piura 56, 63, 23 y 47 obras paralizadas con montos contratados de S/ 3,291,684,169, S/ 1,414,192,061, S/ 1,331,347,801, y S/ 864,786,528, respectivamente, entre otros.

Asimismo, las obras interdepartamentales, así como en el exterior que se detallan en el Cuadro N° 2, son las siguientes:

- Lima, Junín, Pasco: Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N.
- Huánuco, Ucayali: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro - Dv. San Alejandro.
- Ayacucho, Arequipa: Proyecto Acarí - Bella Unión II etapa de construcción de la Represa de Iruro.
- Ayacucho, Pasco, Huancavelica, Junín y Huánuco: Reducción de riesgo y subsanación de deficiencias de DMS, en las redes aéreas de Media Tensión-Electrocentro S.A.
- Arica – Chile: Restauración y puesta en valor de la Casa Yanulaque como sede del Consulado General del Perú en Arica.
- Loreto y Ucayali: Elaboración de expedientes técnicos en las regiones de Loreto y Ucayali para el mejoramiento del servicio policial en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
- Puno y Tacna: Formulación del estudio definitivo para los PIP's Mejoramiento de los servicios policiales en los puestos de vigilancia de frontera: PNP Ancomarca – Capazo – El Collao – Puno SNIP 260011 y PNP Tripartito – Palca – Tacna – Tacna.

Las modalidades de ejecución de las 867 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional y Regional, corresponden a contrata, APP, administración directa, organismo internacional, núcleo ejecutor y encargo al municipio, como se muestra seguidamente:

Cuadro N° 3

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Total		
	N° Obras	Monto Contractual S/	N° Obras	Monto Contractual S/	N° Obras	Monto Contractual S/	% Monto Contractual
Contrata	363	5,039,318,868	244	4,252,351,435	607	9,291,670,303	55
APP	3	3,370,108,994	9	3,206,135,860	12	6,576,244,853	39
Administración Directa	44	157,551,478	99	438,561,770	143	596,113,248	4

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Total		
	N° Obras	Monto Contractual S/	N° Obras	Monto Contractual S/	N° Obras	Monto Contractual S/	% Monto Contractual
Organismos Internacionales - APP	0	0	1	266,623,694	1	266,623,694	2
Núcleo Ejecutor	83	115,097,672	0	0	83	115,097,672	1
Encargo al municipio	0	0	16	25,105,996	16	25,105,996	0
Sub Total	493	8,682,077,012	369	8,188,778,755	862	16,870,855,767	100
Información limitada	2	0	3	0	5	0	0
Total	495	8,682,077,012	372	8,188,778,755	867	16,870,855,767	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Como se advierte, el mayor número de obras paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución de obra por contrata (607) de las cuales 363 corresponden a entidades de Gobierno Nacional, seguida de Gobiernos Regionales con 244.

Las 867 obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 4

Sector	Nivel de Gobierno					
	Nacional		Regional		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Agricultura y Ambiente	140	28	52	14	192	22
Educación	74	15	102	27	176	20
Vivienda, Construcción y Saneamiento	64	13	68	18	132	15
Desarrollo e Inclusión Social	94	19	2	1	96	11
Transportes y Comunicaciones	8	2	80	22	88	10
Salud	6	1	25	7	31	4
Energía y Minas	15	3	13	3	28	3
Interior	25	5	2	1	27	3
Defensa	19	4	5	1	24	3
Justicia	20	4	0	0	20	2
Cultura	9	2	7	2	16	2
Comercio Exterior y Turismo	8	2	3	1	11	1
Presidencia del Consejo de Ministros	0	0	11	3	11	1
Producción	8	2	1	0	9	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	3	1	1	0	4	0
Ambiente	1	0	0	0	1	0
Relaciones Exteriores	1	0	0	0	1	0
Total	495	100	372	100	867	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Conforme al cuadro precedente, el sector Agricultura y Ambiente cuenta con 192 obras paralizadas, lo que representa el 22% del total nacional, de las cuales 140 corresponden a entidades de Gobierno Nacional y 52 a Gobiernos Regionales; seguido de los sectores Educación; Vivienda Construcción y

Saneamiento y; Desarrollo e Inclusión Social con una representatividad del 20, 15 y 11% respectivamente.

A continuación, se detallan las causas de paralización de las obras, las mismas que son: en arbitraje, deficiencias técnicas/incumplimientos contractuales, limitaciones presupuestales, disponibilidad del terreno.

Cuadro N° 5

Causas de la paralización	Obras	
	N°	%
Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual	340	39
En Arbitraje (1)	242	28
Limitaciones presupuestales	126	15
Disponibilidad del terreno	27	3
Cambio de Profesionales	18	2
Cierre de proyecto	3	0
Factores climatológicos	2	0
Intervenida por Fiscalía	2	0
Otros	2	0
Obra judicializada por la Municipalidad	1	0
Vigencia de Convenio	1	0
Sub Total	764	88
Información Limitada	103	12
Total	867	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Nota.-

(1) Adicionalmente a las obras paralizadas que están en arbitraje según lo reportado, existen otras obras en arbitraje, las mismas que se detallan en el Anexo N° 1 adjunto.

Del cuadro anterior, se tiene que la causa más frecuente de paralización corresponde a las obras "Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual", con 340 obras, seguido de 242 obras con "en arbitraje" y "limitaciones presupuestales" con 126 obras.

Asimismo, la causa "deficiencias técnicas/incumplimientos contractuales" representa el 39% del total de obras paralizadas y es recurrente en los dos niveles de gobierno materia del presente reporte, esto es, en entidades de Gobierno Nacional 205 y en Gobiernos Regionales 135. Las casusas obras "en arbitraje", "limitaciones presupuestales" y "disponibilidad del terreno", que representan el 28, 15 y 3% respectivamente, también son recurrentes en los citados niveles de gobierno, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 6

Causas de la paralización	Nivel de Gobierno					
	Nacional		Regional		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual	205	41	135	36	340	39
Actualmente en Arbitraje	156	32	86	23	242	28
Limitaciones presupuestales	63	13	63	17	126	15
Disponibilidad del terreno	11	2	16	4	27	3

Cambio de Profesionales	18	4	0	0	18	2
Cierre del Proyecto	0	0	3	1	3	0
Factores climatológicos	0	0	2	1	2	0
Intervenida por la Fiscalía	0	0	2	1	2	0
Otros	1	0	1	0	2	0
Obra judicializada por la Municipalidad	0	0	1	0	1	0
Vigencia de Convenio	1	0	0	0	1	0
Sub Total	455	92	309	83	764	88
Información Limitada	40	8	63	17	103	12
Total	495	100	372	100	867	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Adicionalmente, se ha realizado un promedio ponderado de días de paralización por sector con los montos contratados, siendo el sector Relaciones Exteriores con mayor cantidad de días de paralización Relaciones Exteriores con 1 971, seguido de los sectores Justicia, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Salud con 1 110, 997 y 932 días, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 7

Sector	N° de Obras Paralizadas	Número de días promedio de paralización
Relaciones Exteriores	1	1 971
Justicia	19	1 110
Mujer y Poblaciones Vulnerables	4	997
Salud	27	932
Presidencia del Consejo de Ministros	7	887
Defensa	21	713
Comercio Exterior y Turismo	9	675
Cultura	14	646
Educación	149	645
Vivienda, Construcción y Saneamiento	99	619
Transportes y Comunicaciones	71	560
Agricultura	149	548
Energía y Minas	22	510
Desarrollo e Inclusión Social	90	481
Ambiente	1	479
Interior	25	372
Producción	5	323
Sub Total	713	-
Información Limitada	154	-
Total	867	-

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico reportado por las unidades orgánicas, siendo que la mayor cantidad de las mismas (217) se encuentran en el rango del 90 -100% de avance físico con un monto contratado de S/ 3,589,464,568, seguido de 91 obras que se encuentran en el rango del 80 – 90% con un monto contratado de S/ 1,100,482,635, como se detalla a continuación:

Cuadro N° 8

Rango Según Avance Físico %	Cantidad Obras Paralizadas	Monto contractual S/
0 - 10	82	4,429,534,245
10 - 20	36	2,143,699,306
20 - 30	32	556,113,352
30 - 40	50	527,719,738
40 - 50	38	547,553,840
50 - 60	57	799,420,295
60 - 70	73	637,383,456
70 - 80	90	375,991,913
80 - 90	91	1,100,482,635
90 - 100	217	3,589,464,568
Sub Total	766	14,707,363,350
Información Limitada	101	2,163,492,417
Total	867	16,870,855,767

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de las obras que se encuentran en el rango 90 - 100% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto contratado lo tiene el sector Transportes y Comunicaciones con S/ 1,729,835,932, con un saldo por ejecutar de S/ 51,121,508 y la mayor cantidad de obras (55) la tiene el sector Educación con un saldo por ejecutar de S/ 11,647,764.

Cuadro N° 9

Rango 90 – 100 %			
Sector	N° Obras	Cantidad de Obras Paralizadas	Monto Contractual S/
Transportes y Comunicaciones	27	1,729,835,932	51,121,508
Vivienda, Construcción y Saneamiento	40	748,305,280	18,877,838
Educación	55	324,460,504	11,647,764
Interior	7	151,971,288	10,267,391
Salud	6	160,560,472	6,537,814
Agricultura	43	251,895,255	5,968,165
Justicia	5	55,607,054	2,465,582
Producción	2	19,393,119	1,632,053
Energía y Minas	7	37,031,099	1,253,139
Cultura	2	8,889,337	842,492
Desarrollo e Inclusión Social	9	7,347,989	296,417
Relaciones Exteriores	1	2,369,408	115,864
Defensa	5	17,076,867	85,492
Presidencia del Consejo de Ministros	6	67,024,735	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	7,696,231	0
Total	217	3,589,464,568	111,111,519

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de las obras que se encuentran en el rango 80 -90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto contratado lo tiene el sector Transportes y Comunicaciones con S/ 591,694,470, con un saldo por ejecutar de S/ 78,261,793, y la mayor cantidad de obras (20) la tiene el sector Educación con un saldo por ejecutar de S/ 25,675,187.

Cuadro N° 10

Rango 80 -90%			
Sector	N° Obras	Monto Contractual S/	Saldo por Ejecutar S/
Transportes y Comunicaciones	8	591,694,470	78,261,793
Educación	20	181,757,468	25,675,187
Agricultura	18	84,036,337	13,201,713
Vivienda, Construcción y Saneamiento	15	96,837,541	12,424,818
Salud	4	71,170,491	10,866,440
Comercio Exterior y Turismo	1	20,307,139	3,070,439
Justicia	1	12,728,347	2,291,102
Cultura	5	15,383,874	2,011,086
Desarrollo e Inclusión Social	14	13,076,963	1,844,571
Energía y Minas	3	9,543,683	1,376,035
Producción	1	3,211,437	590,262
Defensa	1	734,887	110,233
Total	91	1,100,482,635	151,723,681

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

A continuación, se presenta el desagregado de las causas de paralización de las obras que se encuentran en el rango 80 - 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto contratado lo tienen las obras en arbitraje con S/ 794,711,125, y la mayor cantidad de obras (43) tienen la causa "Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual".

Cuadro 10-A

Rango 80 - 90 %		
Causas de Paralización	Cantidad de Obras Paralizadas	Monto Contractual S/
Arbitraje	19	794,711,125
Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual	43	197,853,925
Limitaciones presupuestales	22	55,737,522
Intervenida por la Fiscalía	1	39,897,639
Información limitada	2	5,352,685
Disponibilidad del terreno	1	3,488,146
Cambio de Profesionales	3	3,441,593
Total	91	1,100,482,635

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Del mismo modo, las causas de paralización con el mayor monto contratado y mayor cantidad de obras con el rango de avance físico 90 -100% es “Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual” con S/ 1,449,398,083 y 96 obras respectivamente; seguido de las 44 obras en arbitraje por un monto contratado de S/ 1,274,270,971, como se muestra a continuación:

Cuadro 10-B

Rango 90 - 100 %		
Causas de Paralización	Cantidad de Obras Paralizadas	Monto Contractual S/
Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual	96	1,449,398,083
Arbitraje	44	1,274,270,971
Información limitada	56	736,152,285
Limitaciones presupuestales	16	121,508,527
Disponibilidad del terreno	2	3,585,466
Otros	2	3,574,968
Cambio de Profesionales	1	974,269
Total	217	3,589,464,568

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos

Jesús María, 21 de febrero de 2019

Rosa Pino Aurazo
Gerencia de Control de Servicios
Públicos Básicos y Sectores
Vulnerables a Desastres

Milagros Ruiz Vega
Gerencia de Control de Servicios
Públicos Básicos y Sectores
Vulnerables a Desastres

Cesar Augusto Tapia Gamarra
Gerente de Control de Servicios Públicos Básicos y
Sectores Vulnerables a Desastres

ANEXO N° 1

OBRAS EN ARBITRAJE A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

1. Arbitrajes por Nivel de Gobierno

Nivel de Gobierno	N° de arbitrajes	Monto contractual S/
Gobierno Nacional	402	19,218,352,083
Gobierno Regional	296	6,993,524,270
Total	698	26,211,876,353

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

2. Arbitrajes por Sector de Gobierno

Sector	Arbitrajes		Monto contractual	
	N°	%	S/	%
Transportes y Comunicaciones	113	16	17,172,557,389	66
Vivienda, Construcción y Saneamiento	84	12	2,425,460,169	9
Salud	69	10	2,352,575,462	9
Educación	127	18	1,592,590,194	6
Agricultura	169	24	1,166,107,326	4
Defensa	27	4	366,328,665	1
Interior	25	4	269,933,962	1
Justicia	28	4	268,378,021	1
Comercio Exterior y Turismo	21	3	197,636,175	1
Desarrollo e Inclusión Social	3	0	139,472,542	1
Presidencia del Consejo de Ministros	13	2	105,108,785	0
Relaciones Exteriores	1	0	92,818,683	0
Producción	6	1	29,609,139	0
Energía y Minas	7	1	13,325,519	0
Producción	1	0	8,768,564	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	3	0	7,696,231	0
Ambiental	1	0	3,509,527	0
Total	698	100	26,211,876,353	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

3. Tipo de Arbitraje

Tipo	N° de Arbitrajes	Monto Contractual	
		S/	%
Institucional	315	20,964,397,652	80
Ad Hoc	341	4,811,692,913	18
No Reportado	42	435,785,788	2
Total	698	26,211,876,353	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES****4. Tipo de arbitraje por entidad**

Nombre de la entidad	Ad Hoc	Institucional	No reportado	Total	
				N°	%
Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI	10	66		76	11
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	62	14		76	11
Gobierno Regional de Lima	66	1	2	69	10
Ministerio de Transportes y Comunicaciones		41		41	6
Gobierno Regional Amazonas	3		36	39	6
SEDAPAL	2	25		27	4
Ministerio del Interior	7	18		25	4
Gobierno Regional de Arequipa	9	11		20	3
Gobierno Regional del Callao	19	1		20	3
Gobierno Regional de Cusco	14	1		15	2
Gobierno Regional de La Libertad	14			14	2
Plan COPESCO Nacional	14			14	2
Ministerio Público		12		12	2
Instituto Nacional Penitenciario - Oficina de Infraestructura Penitenciaria		12		12	2
Gobierno Regional de Huancavelica	4	8		12	2
Ministerio de Salud	10		1	11	2
Ejército del Perú		10		10	1
Gobierno Regional de Junín	8	2		10	1
Universidad Nacional Agraria de la Selva		10		10	1
Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo	8		2	10	1
Gobierno Regional de San Martín	2	7		9	1
Gobierno Regional de Tacna	6	2		8	1
Sima Perú S.A.	8			8	1
Fuerza Aérea del Perú	3	5		8	1
Gobierno Regional de Pasco		8		8	1
Gobierno Regional de Ayacucho	2	5		7	1
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	6	1		7	1
Gobierno Regional de Apurímac	5	2		7	1
Gobierno Regional de Madre de Dios	5	1		6	1
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	2	4		6	1
Gobierno Regional de Tumbes	4	1		5	1
Gobierno Regional de Ica	5			5	1

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la entidad	Ad Hoc	Institucional	No reportado	Total	
				N°	%
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	5			5	1
Gobierno Regional de Loreto	1	2	1	4	1
Proyecto Especial Per Plan Copesco	4			4	1
Gerencia Sub Regional Chanka	4			4	1
Gobierno Regional de Piura - Unidad Ejecutora Sede Central		4		4	1
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	3			3	0
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	2	1		3	0
Universidad Nacional de Juliaca		3		3	0
Gobierno Regional de Lambayeque		3		3	0
Zona Registral N°IX Sede Lima		3		3	0
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF		3		3	0
Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón		3		3	0
Gobierno Regional de Puno	3			3	0
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	2	1		3	0
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur	1	2		3	0
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión		3		3	0
Provias Descentralizado		2		2	0
Universidad Nacional de San Agustín		2		2	0
Gobierno Regional de Huánuco	2			2	0
Universidad Nacional de Huancavelica	2			2	0
Provias Nacional		2		2	0
Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka	2			2	0
Gobierno Regional de Moquegua	2			2	0
Instituto Peruano del Deporte - IPD	1	1		2	0
Universidad Nacional de Cajamarca	1	1		2	0
Gobierno Regional de Cajamarca	2			2	0
Plan COPESCO Nacional	1			1	0
Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto		1		1	0

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la entidad	Ad Hoc	Institucional	No reportado	Total	
				N°	%
Universidad Nacional de Trujillo	1			1	0
Ministerio de Relaciones Exteriores	1			1	0
Zona Registral N° II-Sede Chiclayo		1		1	0
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	1			1	0
Gobierno Regional de Ancash	1			1	0
Universidad Nacional Agraria La Molina		1		1	0
Universidad Nacional de Piura		1		1	0
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo		1		1	0
Consejo Regional del Deporte de Ayacucho		1		1	0
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga		1		1	0
Ministerio de Defensa		1		1	0
Universidad Nacional del Callao		1		1	0
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1			1	0
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED		1		1	0
Gobierno Regional de Ucayali		1		1	0
Total	341	315	42	698	100

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

5. Institución arbitral por entidad

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
Ad Hoc	Gobierno Regional de Lima	65
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	49
	Gobierno Regional del Callao	12
	Gobierno Regional de Cusco	11
	Ministerio de Salud	11
	Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI	10
	Gobierno Regional de Junín	10
	Gobierno Regional Amazonas	10
	Gobierno Regional de Arequipa	9
	Sima Perú S.A.	8
	Ministerio del Interior	7
	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	6
	Gobierno Regional de Tacna	6

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
	Universidad Nacional Agraria de la Selva	5
	Gobierno Regional de Ica	5
	Gobierno Regional de Madre de Dios	4
	Gobierno Regional de Huancavelica	4
	Proyecto Especial Per Plan Copesco	4
	Gobierno Regional de Puno	3
	Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	3
	Gobierno Regional de San Martín	3
	Gobierno Regional de Tumbes	3
	Fuerza Aérea del Perú	3
	SEDAPAL	2
	Gobierno Regional de La Libertad	2
	Gobierno Regional de Ayacucho	2
	Gobierno Regional de Loreto	2
	Gobierno Regional de Moquegua	2
	Gobierno Regional de Cajamarca	2
	Universidad Nacional del Callao	1
	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP	1
	Instituto Peruano del Deporte – IPD	1
	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	1
	Gobierno Regional de Ancash	1
	Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur	1
	Ministerio de Relaciones Exteriores	1
	Universidad Nacional de Trujillo	1
	Universidad Nacional de Cajamarca	1
Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.	Gobierno Regional Amazonas	3
	Universidad Nacional Agraria de la Selva	1
Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF	1
CACCITL	Gobierno Regional de Loreto	1
Cafi Perú	Gobierno Regional de Arequipa	1
Cámara de Comercio de Cusco	Gobierno Regional de Madre de Dios	1
Cámara de Comercio de Huancayo.	Gobierno Regional de Huancavelica	5
Cámara de Comercio de Ica	Gobierno Regional de Lima	1
Cámara de Comercio de Lima	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	33
	Gobierno Regional del Callao	7
	SEDAPAL	7
	Gobierno Regional de Cusco	3
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	3
	Zona Registral N° IX Sede Lima	3

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
	Ministerio del Interior	2
	Provias Nacional	2
	Universidad Nacional de Juliaca	1
	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	1
	Fuerza Aérea del Perú	1
	Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón	1
Cámara de Comercio de Loreto	Gobierno Regional de Loreto	1
Cámara de Comercio de Pasco	Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	1
Cámara de Comercio de Piura	Gobierno Regional de Piura - Unidad Ejecutora Sede Central	2
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	1
Cámara de Comercio de Tacna	Gobierno Regional de Tacna	1
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	1
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa	Gobierno Regional de Arequipa	7
	Universidad Nacional de San Agustín	1
Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco	Universidad Nacional Agraria de la Selva	1
	Gobierno Regional de Huánuco	1
	Gobierno Regional de Pasco	1
Cámara de Comercio y Producción de la provincia del Santa	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	1
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque	Gobierno Regional de Lambayeque	2
	Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	1
Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín - Tarapoto	Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto	1
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú	Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI	63
	SEDAPAL	16
	Ministerio del Interior	9
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	7
	Gobierno Regional de San Martín	6
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	4
	Instituto Nacional Penitenciario - Oficina de Infraestructura Penitenciaria	3
	Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón	2
	Gobierno Regional Amazonas	1
	Gobierno Regional de Cusco	1
	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	1
	Gobierno Regional de Apurímac	1
Centro de Arbitraje APREC	Gobierno Regional de Huancavelica	1

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
Centro de Arbitraje AZ	Gerencia Sub Regional Chanka	1
	Gobierno Regional de Apurímac	1
Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Jurídicas S.A.C	Gobierno Regional de Madre de Dios	1
	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	1
Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	1
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción	Provias Descentralizado	2
Centro de Conciliación	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	2
Centro de Negociación, Conciliación y Arbitraje de Cajamarca - CENCAC, autorizado por Resolución Directoral N° 1329-2008-JUS/DNJ-DCMA.	Universidad Nacional de Cajamarca	1
CIADI	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	1
Colegio de Abogados de Arequipa	Gobierno Regional de Tacna	1
	Gobierno Regional de Arequipa	1
Colegio de Abogados de Lima	SEDAPAL	1
Colegio de Abogados de Ucayali	Gobierno Regional de Ucayali	1
Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Piura	Gobierno Regional de Piura - Unidad Ejecutora Sede Central	2
	Universidad Nacional de Piura	1
	Gobierno Regional de Tumbes	1
Colegio de Ingenieros del Perú de Ancash	Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI	2
Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Amazonas	Gobierno Regional Amazonas	23
	Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	1
Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, Centro de Arbitraje - Alberto Bedoya Sáenz.	Gobierno Regional de Huancavelica	1
Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho	Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	1
Marc Perú Asociación para la prevención y solución de conflictos	Instituto Peruano del Deporte - IPD	1
	Gobierno Regional del Callao	1
	Consejo Regional del Deporte de Ayacucho	1
OIM	Ministerio del Interior	4
OSCE	Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL	13
	Gobierno Regional de La Libertad	10
	Ministerio Público	10
	Ejército del Perú	10

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
	Instituto Nacional Penitenciario - Oficina de Infraestructura Penitenciaria	9
	Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo	8
	Gobierno Regional de Pasco	7
	Gobierno Regional de Ayacucho	5
	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	5
	Gobierno Regional de Apurímac	5
	Fuerza Aérea del Perú	4
	Gerencia Sub Regional Chanka	3
	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF	2
	Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka	2
	Universidad Nacional de Juliaca	2
	Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	2
	Ministerio del Interior	2
	Gobierno Regional de Arequipa	2
	Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	1
	Gobierno Regional de Huancavelica	1
	Gobierno Regional de Huánuco	1
	Gobierno Regional de Tumbes	1
	SEDAPAL	1
	Universidad Nacional Agraria La Molina	1
	Zona Registral N° II-Sede Chiclayo	1
	Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI	1
	Gobierno Regional de Lambayeque	1
Pro Arbitra S.A.C.	Gobierno Regional Amazonas	1
	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	1
Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de Lima	Ministerio Público	1
Sistema Nacional de Arbitraje	Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur	2
No reportado	Plan COPESCO Nacional	14
	Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo	5
	Universidad Nacional Agraria de la Selva	3
	Gobierno Regional de Lima	3
	Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo	2
	Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	2
	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	2
	Universidad Nacional de Huancavelica	2
	Gobierno Regional de La Libertad	2
	Ministerio del Interior	1
	Plan COPESCO Nacional	1
	Ministerio Público	1
	Gobierno Regional Amazonas	1

ANEXO N° 1

**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Nombre de la Institución Arbitral	Entidad	Total de arbitrajes
	Universidad Nacional de San Agustín	1
	Ministerio de Defensa	1
Total		698

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

ANEXO N° 1

**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

6. Controversia arbitral por entidad

Entidades	Ampliación de plazo	Penalidades	Adicionales	Fianza	Interpretación de contrato	Adelanto	Amortización	Valorización	Resolución de contrato	Otros	No reportado	Total
Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI	14	5					1		30	26		76
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL	11	1							30	34		76
Gobierno Regional de Lima	14	3		2					18	29	3	69
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	28	2						2		9		41
Gobierno Regional Amazonas	9	2							5	22	1	39
SEDAPAL	16	3								8		27
Ministerio del Interior	6	2		1					12	4		25
Gobierno Regional de Arequipa	3	3		1		1			4	8		20
Gobierno Regional del Callao	6						2		1	10	1	20
Gobierno Regional de Cusco									2	13		15
Gobierno Regional de La Libertad	6		1						1	5	1	14
Plan COPESCO Nacional	9								1	3	1	14
Ministerio Público	1								5	6		12
Instituto Nacional Penitenciario - Oficina de Infraestructura Penitenciaria	6		1	1					1	3		12
Gobierno Regional de Huancavelica		1		2			2		2	5		12
Ministerio de Salud	8					1		2				11
Universidad Nacional Agraria de la Selva									4	6		10
Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo	3		1		2				1	1	2	10
Gobierno Regional de Junín	6	1							1	2		10
Ejército del Perú	2	3							3	2		10
Gobierno Regional de San Martín	7	1							1			9
Sima Perú S.A.				2	1					5		8
Gobierno Regional de Tacna	5	1								2		8
Fuerza Aérea del Perú				1					3	4		8
Gobierno Regional de Pasco									1	7		8
Gobierno Regional de Ayacucho	2	1								1	3	7
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas									5	2		7
Gobierno Regional de Apurímac	1	3		1	1					1		7
Gobierno Regional de Madre de Dios									1	5		6

ANEXO N° 1

**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Entidades	Ampliación de plazo	Penalidades	Adicionales	Fianza	Interpretación de contrato	Adelanto	Amortización	Valorización	Resolución de contrato	Otros	No reportado	Total
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	1								3	2		6
Gobierno Regional de Tumbes	3								2			5
Gobierno Regional de Ica									2	3		5
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo										5		5
Gobierno Regional de Loreto										4		4
Gobierno Regional de Piura - Unidad Ejecutora Sede Central									1	3		4
Gerencia Sub Regional Chanka					4							4
Proyecto Especial Per Plan Copesco									1	2	1	4
Gobierno Regional de Puno	1									2		3
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF	3											3
Gobierno Regional de Lambayeque									1	2		3
Universidad Nacional de Juliaca	1										2	3
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción	1								1	1		3
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana										3		3
Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón	2									1		3
Zona Registral N°IX Sede Lima	2									1		3
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	1				1					1		3
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur	1								1	1		3
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión									1	2		3
Provias Descentralizado			2									2
Instituto Peruano del Deporte - IPD									2			2
Gobierno Regional de Huánuco	1								1			2
Gobierno Regional de Cajamarca										2		2
Gobierno Regional de Moquegua	2											2
Universidad Nacional de Huancavelica									1	1		2
Provias Nacional	2											2
Universidad Nacional de Cajamarca										1	1	2

ANEXO N° 1

**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Entidades	Ampliación de plazo	Penalidades	Adicionales	Fianza	Interpretación de contrato	Adelanto	Amortización	Valorización	Resolución de contrato	Otros	No reportado	Total
Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka		1			1							2
Universidad Nacional de San Agustín					2							2
Plan COPESCO Nacional		1										1
Ministerio de Relaciones Exteriores										1		1
Zona Registral N° II-Sede Chiclayo										1		1
Universidad Nacional Agraria La Molina										1		1
Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto		1										1
Ministerio de Defensa	1											1
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo			1									1
Consejo Regional del Deporte de Ayacucho										1		1
Universidad Nacional de Piura									1			1
Universidad Nacional de Trujillo									1			1
Gobierno Regional de Ancash										1		1
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga		1										1
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica									1			1
Universidad Nacional del Callao	1											1
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP	1											1
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED			1									1
Gobierno Regional de Ucayali										1		1
Total	187	36	7	11	12	2	5	4	152	266	16	698

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

ANEXO N° 1

OBRAS EN ARBITRAJE A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES

7. Etapa procesal de los arbitrajes

Etapa procesal	N° de arbitrajes
Laudado	142
Presentación de Demanda	109
Fijación de Puntos Controvertidos	80
Instalado	79
Alegatos	73
Informes Orales	28
Cierre de Etapa Probatoria	26
En Plazo para Laudar	25
Demanda de Anulación de Laudo	24
En proceso de instalación	16
Petición arbitral	1
Concluido	1
Otros	43
No reportado	51
Total	698

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control

Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.

8. Estado situacional de las obras con arbitraje

Estado	Sector	N° de arbitrajes	Monto Contractual S/
Ejecución	Transportes y Comunicaciones	63	16,407,601,628
	Salud	36	1,373,593,784
	Agricultura	32	280,405,418
	Vivienda, Construcción y Saneamiento	31	1,856,286,817
	Educación	26	276,130,464
	Defensa	14	253,363,939
	Justicia	5	40,448,518
	Comercio Exterior y Turismo	5	46,067,245
	Interior	4	134,372,741
	Desarrollo e Inclusión Social	2	125,883,973
	Presidencia del Consejo de Ministros	1	6,543,122
	Relaciones Exteriores	1	92,818,683
Paralizada	Agricultura	102	718,231,929
	Educación	60	449,338,105
	Transportes y Comunicaciones	25	370,010,563
	Justicia	22	227,882,003
	Vivienda, Construcción y Saneamiento	22	497,858,348
	Interior	17	133,036,590
	Salud	15	523,624,347
	Defensa	12	109,112,003
	Comercio Exterior y Turismo	11	128,306,625

ANEXO N° 1**OBRAS EN ARBITRAJE
A NIVEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES**

Estado	Sector	N° de arbitrajes	Monto Contractual S/
	Presidencia del Consejo de Ministros	10	90,952,699
	Producción	6	29,609,139
	Mujer y Poblaciones Vulnerables	3	7,696,231
	Energía y Minas	1	3,461,032
	Ambiental	1	3,509,527
	Desarrollo e Inclusión Social	1	13,588,569
Liquidada	Transportes y Comunicaciones	6	41,844,915
	Vivienda, Construcción y Saneamiento	1	1,604,433
	Agricultura	1	1,384,752
	Educación	1	756,507,201
Concluida	Transportes y Comunicaciones	3	299,030,286
	Educación	3	6,949,186
No reportado	Educación	37	103,665,238
	Agricultura	34	166,085,227
	Vivienda, Construcción y Saneamiento	30	69,710,570
	Salud	18	455,357,331
	Transportes y Comunicaciones	16	54,069,997
	Energía y Minas	6	9,864,487
	Comercio Exterior y Turismo	5	23,262,305
	Interior	4	2,524,631
	Presidencia del Consejo de Ministros	2	7,612,964
	Defensa	1	3,852,724
	Justicia	1	47,500
	Producción	1	8,768,564
Total		698	26,211,876,353

Fuente: Información proporcionada por las Unidades Orgánicas/Gerencias Regionales de Control
Elaboración: Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres.